



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Impianti a Rete
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 504 di data 14/10/2026

OGGETTO:	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E POSA DELLA CONDOTTA FOGNARIA NEL TRATTO VIA GARDESANA - INCROCIO SS240-SR249. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DELLA VARIANTE N. 1 ALLA PERIZIA, FINANZIAMENTO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG B35B972563
-----------------	--

Relazione.

Con deliberazione n. 151 di data 24 settembre 2024 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica la perizia ed il quadro economico riferiti ai “Lavori di predisposizione e posa della condotta fognaria nel tratto via Gardesana - incrocio SS240-SR249”, redatto dal dott. ing. Lorenzo Giuliani, redatto in data settembre 2024, dal quale si desume un costo complessivo di euro 33.190,00.- di cui euro 27.432,22.- per lavori, di cui i costi per la sicurezza pari ad euro 1.893,85.-, ed euro 5.757,78.- per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con determinazione della dirigente dell’area tecnica n. 381 di data 10 ottobre 2024 la perizia è stata approvata in linea economica, è stato stabilito di appaltare i lavori mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023.

A seguito di Richiesta di Offerta, effettuata a mezzo pec il giorno 27 settembre 2024 con prot. n. 29903, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Costruzioni Calzà s.r.l. con sede ad Arco (TN), per l’importo netto di euro 25.512,84.-, pari all’importo a base d’appalto di euro 25.538,37.- dedotto il ribasso del 0,1% offerto ed accettato, a cui già sommati gli oneri della sicurezza di euro 1.893,85.- non soggetti a ribasso.

Con stessa determinazione n. 381 di data 10 ottobre 2024, il dirigente dell’area Tecnica ha affidato i lavori all’impresa sopraccitata e rideterminato il quadro economico dell’intervento, immutato nell’importo complessivo di euro 33.190,00.-, di cui euro 25.512,84.- per lavori affidati oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 1.893,85 ed euro 5.783,31.- per somme a disposizione dell’Amministrazione.

I lavori sono stati consegnati all’Impresa Costruzioni Calzà s.r.l. in data ottobre 2024 e svolti secondo le tempistiche del cantiere della rotonda provinciale.

I lavori inseriti nella variante n. 1 rispettano la natura essenziale dell’opera e le variazioni aggiunte non apportano modifiche sostanziali al progetto approvato.

Con determinazione dirigenziale n. 353 di data 30 luglio 2026 è stato affidato l’incarico per la stesura della variante n. 1, all’ing. Lorenzo Giuliani, già menzionato.

Il professionista ha predisposto gli elaborati consegnati in data 05 ottobre 2026, ns. prot. n. 29343, dai quali risulta una spesa complessiva di euro 33.190,00.-, di cui euro 30.172,73.- per lavori affidati, di cui i costi per la sicurezza pari ad euro 1.009,18.-, ed euro 3.017,27.- per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Nello specifico il quadro economico della maggior spesa prevista risulta di seguito indicato:

	AFFIDO	VARIANTE N.1	PIU' / MENO
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Lavori soggetti a ribasso	25.538,37	29.192,74	3.654,37
A2) Ribasso offerto (0,10%)	-25,53	-29,19	-3,66
A3) Oneri della sicurezza (non soggetti)	1.893,85	1.009,18	-884,67
TOTALE A (Importo Lavori Netto)	27.406,69	30.172,73	2.766,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			0,00
B1) Imprevisti	2.766,04	0	-2.766,04
B2) IVA (10% su A + B1)	3.017,27	3.017,27	0,00
TOTALE B (Somme a disposizione)	5.783,31	3.017,27	-2.766,04
C) TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	33.190,00	33.190,00	0,00

Gli elaborati di variante sono completi.

La maggior spesa per i lavori suppletivi, prevista in euro 2.766,04.- oltre ad Iva 10%, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera come di seguito esposto:

Cap.	Anno	Impegno	Oggetto	Beneficiario	Importo euro
3543	2026	n. 139755 (DT 381/2024)	variante 1 Predisposizione condotta fognaria tratto via Gardesana – incrocio SS240-SR249	Impresa Costruzioni Calzà s.r.l. P.IVA 01856660228	3.042,65.-

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro il corrente anno.

Le previsioni della variante n. 1 non comportano modifiche normative rispetto alla soluzione progettuale per cui non sono necessarie nuove autorizzazioni o pareri di merito rispetto a quanto già ottenuto in fase di perizia.

Per quanto concerne l'aspetto motivazionale a giustificazione della variante e della relativa modifica contrattuale, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) della D. Leg. 31 marzo 2023, n. 36, in particolare ove “un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici”, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di gara qualora la modifica non altera la natura generale del contratto e l'aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, subisce una proroga di 5 (cinque) giorni a seguito dell'approvazione della presente variante e della relativa modifica contrattuale.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012 e s.m.i.;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i., “Legge di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

visti i decreti della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 e n. 33 di data 24 agosto 2026, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

DETERMINA

1. di approvare in linea tecnica ed economica variante n. 1 al progetto esecutivo e la modifica contrattuale art. 120 del D. Leg. 31 marzo 2023, n. 36, dei “Lavori di predisposizione e posa della condotta fognaria nel tratto via Gardesana - incrocio SS240-SR249”, redatta in data 05 ottobre 2026, ns. prot. n. 29343, dall'ing. Lorenzo Giuliani, che ammonta a complessivi euro dai quali risulta una spesa complessiva di euro 33.190,00.-, di cui euro 30.172,73.- per lavori affidati, di cui i costi per la sicurezza pari ad euro 1.009,18.-, ed euro 3.017,27.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito indicato:

	AFFIDO	VARIANTE N.1	PIU' / MENO
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Lavori soggetti a ribasso	25.538,37	29.192,74	3.654,37
A2) Ribasso offerto (0,10%)	-25,53	-29,19	-3,66
A3) Oneri della sicurezza (non soggetti)	1.893,85	1.009,18	-884,67
TOTALE A (Importo Lavori Netto)	27.406,69	30.172,73	2.766,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			0,00
B1) Imprevisti	2.766,04	0	-2.766,04
B2) IVA (10% su A + B1)	3.017,27	3.017,27	0,00
TOTALE B (Somme a disposizione)	5.783,31	3.017,27	-2.766,04
C) TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	33.190,00	33.190,00	0,00

2. di affidare i lavori suppletivi, pari ad euro 2.766,04.- oltre ad Iva 10%, all'Impresa Costruzioni Calzà s.r.l., con sede ad Arco (TN);
3. di imputare la spesa complessiva di euro 2.766,04 oltre ad Iva 10% per un totale complessivo di € 3.042,65 ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
4. che l'importo per i suddetti importi è ricompreso nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione e ricavato attraverso mere operazioni di mutua compensazione tra i sub-importi relativi alle singole voci che le costituiscono;
5. di precisare che la prestazione di cui al precedente punto 1 del dispositivo è da erogarsi secondo le seguenti condizioni contrattuali:
 - **tempistica:** le prestazioni in oggetto dovranno essere espletate entro 5 (cinque) giorni naturali successivi e continui dalla ricezione del presente atto.
 - **pagamenti:** avverrà ad avvenuta ultimazione dell'intervento, previa presentazione di fattura vistata dal personale competente per regolarità tecnica, completezza realizzativa dell'intervento e acquisizione del Durc regolare, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa;
 - **altre clausole:** secondo quanto meglio espresso nel foglio patti e condizioni allegato alla perizia;
6. di dare atto che il contratto, come stabilito nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dall'Ente, si perfezionerà tramite scambio di corrispondenza, con la sottoscrizione digitale del presente provvedimento da parte dell'affidatario e che tale sottoscrizione equivale ad accettazione di tutte le clausole e prescrizioni normative riportate all'interno del provvedimento stesso
7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
 - il CIG assegnato al contratto di appalto dell'opera è il seguente **B35B972563**;
 - si subordina, a pena di nullità, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge medesima;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile

del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;

9. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
10. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'Anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e s.m., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
11. di evidenziare che la Direttiva (UE) 2019/1937 riconosce come centrale il ruolo del "Whistleblower" nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme. Obiettivo del legislatore è impedire o contrastare condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, così da accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche. Per perseguire tale obiettivo sono messi a disposizione dei potenziali segnalanti canali di comunicazione efficaci, riservati e sicuri, atti a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Per tutti i soggetti esterni all'apparato pubblico l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma informatica reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, garantisce la possibilità di inoltrare segnalazioni e documenti crittografando l'identità del segnalante. Rimane comunque alternativa la facoltà di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa obbligo di segnalazione all'Ente o all'Anac".

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
09042.02.03543	2026	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E POSA DELLA CONDOTTA FOGNARIA NEL TRATTO VIA GARDESANA - INCROCIO SS240-S	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' S.R.L.	147331	U

Carmelo Capizzi / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Impianti a Rete - Ceccato Tatiana

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
