



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 183 di data 27/07/2020

OGGETTO:	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ARCIDUCALE (1° LOTTO). APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI. CUP F57B17000270004 - CIG 79396896A1
-----------------	---

Relazione.

Con deliberazione n. 190 di data 27 novembre 2018, esecutiva il 10 dicembre 2018, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la riqualificazione del parco arciducale (1° lotto), redatto in data giugno-agosto 2018 dal dott. arch. Lara Zoccatelli e dal dott. arch. Luigi Marino per quanto attiene agli elaborati che fanno riferimento alla sicurezza, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 422.000,00.-, di cui euro 299.374,67.- per lavori a base d'asta ed euro 122.625,33.-, per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione dirigenziale n. 58 di data 19 marzo 2019, il summenzionato progetto è stato approvato anche in linea economica.

A seguito della gara telematica, esperita il giorno 17 luglio 2019, come risulta dal relativo verbale, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Dallapè s.r.l., con sede a Madruzzo (TN), c.f. e P. IVA 01052630223, per l'importo di euro 286.533,49.-, pari all'importo dei lavori a base d'asta di euro 291.447,55.-, dedotto il ribasso del 4,406% offerto ed accettato, sommati gli oneri per la sicurezza di euro 7.927,12.-, non soggetti a ribasso.

Con determinazione dirigenziale n. 269 di data 11 settembre 2019 i lavori sono stati affidati alla summenzionata ditta.

È seguita la stipula del contratto, Rep. n. 2887 di data 11 ottobre 2019, Reg. a Riva del Garda il 18 ottobre 2019 al n. 10186 Serie 1T.

I lavori sono iniziati il 11 novembre 2019 e attualmente sono in sospensione.

Durante le prime fasi cantieristiche, in seguito alla demolizione dei servizi igienici esistenti, è stata rilevata la presenza di tre grosse crepe verticali, che percorrono il muro storico in pietra per 4 metri di altezza, e contestualmente è stata appurata l'esiguità della profondità delle fondazioni, poste ad appena cm 80 sotto il piano di campagna attuale e a meno cm 20 dalla quota del pavimento finito, previsto nel progetto.

Si è reso necessario far intervenire il funzionario referente di zona della Soprintendenza per i beni culturali per cercare una soluzione in grado di conciliare le esigenze di natura statica con quelle di preservazione del bene storico.

Per questo motivo il direttore dei lavori, dott. arch. Tatiana Tettamanti, ha predisposto in data luglio 2020 la variante n. 1, dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 422.000,00.-, di cui euro 318.036,75.- per lavori, con un maggior importo netto rispetto al contratto pari ad euro 31.503,26.-, ed euro 103.963,25.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:

IMPORTO A BASE D'ASTA:	Progetto	Contratto	Variante 1	importi -	importi +
- lavori	291.447,55	278.606,37	304.076,64	0,00	25.470,27
- oneri per la sicurezza	7.927,12	7.927,12	12.062,18	0,00	4.135,06
- oneri per la sicurezza covid 19	0,00	0,00	1.897,93	0,00	1.897,93
Totale lavori + economie + sicurezza	299.374,67	286.533,49	318.036,75	0,00	31.503,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- imprevisti 10%	17.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- contribuzione gare ex art. 1 L. 266/2005	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
- cottimi fiduciari	15.000,00	15.000,00	6.902,99	8.097,01	0,00
- spese per verifiche tecniche/analisi laboratorio	1.506,41	1.506,41	1.506,41	0,00	0,00
- allacciamenti reti tecnologiche	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
- fondo per indennità tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
- spese tecniche (DL e sicurezza)	39.209,11	40.847,17	46.388,17	0,00	5.541,00

- C.N.P.A.I.A. 4%	1.568,36	1.633,89	1.855,53	0,00	221,64
- I.V.A. 22% su spese tecniche, C.N.P.A.I.A., analisi, cottimi, allacciamenti	12.930,25	13.305,04	12.791,47	513,57	0,00
- I.V.A. 10% su lavori, imprevisti	31.733,72	28.653,35	31.803,68	0,00	3.150,33
- interventi per nuove lavorazioni	0,00	28.914,23	0,00	28.914,23	0,00
- I.V.A. 10% su nuove lavorazioni	0,00	2.891,42	0,00	2.891,42	0,00
Totale somme a disposizione	122.625,33	135.466,51	103.963,25	31.503,26	0,00

IMPORTO COMPLESSIVO	422.000,00	422.000,00	422.000,00	31.503,26	31.503,26
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Il progetto di variante ha ottenuto i seguenti pareri e nullaosta:

- autorizzazione, con prescrizioni, della Soprintendenza per i beni culturali, espressa con determinazione n. 380 di data 14 maggio 2020 del dirigente dott. Franco Marzatico;
- conformità urbanistica n. 4/2020 di data 15 giugno 2020, rilevata da parte della Commissione edilizia comunale nella seduta di data 25 maggio 2020.

Gli elaborati di variante sono completi.

La maggior spesa per i lavori suppletivi, che ammonta ad euro 31.503,26.- (+I.V.A. 10%), per un totale di euro 34.653,59.-, trova copertura come di seguito esposto:

Cap.	Anno	Impegno	Oggetto	Beneficiario	Importo euro
3452	2020	n. 117877 (DT 451/2017)	affido variante n. 1 riqualificazione del parco arciducale (1° lotto)	Costruzioni Dallapè s.r.l. P.IVA 01052630223	34.653,59.-

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro il corrente anno.

Per quanto concerne l'aspetto motivazionale a giustificazione della variante, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016 e s.m.i., il contratto dell'opera in oggetto può essere modificato senza una nuova procedura d'appalto, poiché le lavorazioni suppletive risultano complementari e non possono essere tecnicamente o economicamente separate dall'appalto iniziale, dato che costituiscono un elemento unico finalizzato al completamento dell'opera.

Inoltre, il valore complessivo dei lavori suppletivi, oggetto di variante, in percentuale è circa l'11% e, quindi, inferiore al 50% del valore del contratto iniziale.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi, subisce una proroga di 20 (venti) giorni a seguito dell'approvazione della presente variante.

LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale, 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i., che detta la disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione, nelle parti ancora vigenti, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

visto il decreto 123 di data 30 giugno 2020 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali e che avranno durata fino a 60 giorni successivi alla scadenza del mandato del Sindaco;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

DETERMINA

- di approvare la variante n. 1 dei lavori di riqualificazione del parco arciducale (1° lotto)e, redatta in data luglio 2020, dal direttore dei lavori, dott. arch. Tatiana Tettamanti, dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 422.000,00.-, di cui euro 318.036,75.- per lavori, con un maggior importo netto rispetto al contratto pari ad euro 31.503,26.-, ed euro 103.963,25.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, così suddivisa:

IMPORTO A BASE D’ASTA:	Progetto	Contratto	Variante 1	importi -	importi +
- lavori edili	291.447,55	278.606,37	304.076,64	0,00	25.470,27
- oneri per la sicurezza lavori edili	7.927,12	7.927,12	12.062,18	0,00	4.135,06
- oneri per la sicurezza covid 19	0,00	0,00	1.897,93	0,00	1.897,93
Totale lavori + economie + sicurezza	299.374,67	286.533,49	318.036,75	0,00	31.503,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

- imprevisti 10%	17.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------	------	------	------	------

- contribuzione gare ex art. 1 L. 266/2005	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
- cottimi fiduciari	15.000,00	15.000,00	6.902,99	8.097,01	0,00
- spese per verifiche tecniche/analisi laboratorio	1.506,41	1.506,41	1.506,41	0,00	0,00
- allacciamenti reti tecnologiche	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
- fondo per indennità tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
- spese tecniche (DL e sicurezza)	39.209,11	40.847,17	46.388,17	0,00	5.541,00
- C.N.P.A.I.A. 4%	1.568,36	1.633,89	1.855,53	0,00	221,64
- I.V.A. 22% su spese tecniche, C.N.P.A.I.A., analisi, cottimi, allacciamenti	12.930,25	13.305,04	12.791,47	513,57	0,00
- I.V.A. 10% su lavori, imprevisti	31.733,72	28.653,35	31.803,68	0,00	3.150,33
- interventi per nuove lavorazioni	0,00	28.914,23	0,00	28.914,23	0,00
- I.V.A. 10% su nuove lavorazioni	0,00	2.891,42	0,00	2.891,42	0,00
Totale somme a disposizione	122.625,33	135.466,51	103.963,25	31.503,26	0,00

IMPORTO COMPLESSIVO	422.000,00	422.000,00	422.000,00	31.503,26	31.503,26
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

2. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, comprendente n. 7 nuovi prezzi;
3. di affidare i lavori suppletivi, pari ad euro 31.503,26.- (+I.V.A. 10%), per un totale di euro 34.653,59.-, all'impresa Costruzioni Dallapè s.r.l., con sede a Madruzzo (TN), c.f. e P. IVA 01052630223;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 34.653,59.- ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
5. di precisare che l'importo per i suddetti lavori è ricompreso nel novero delle somme a disposizione dell'Amministrazione e ricavato attraverso mere operazioni di mutua compensazione tra i sub-importi relativi alle singole voci che le costituiscono;
6. di procedere alla predisposizione dell'atto di sottomissione da sottoscrivere da parte della dirigente e della ditta aggiudicataria;
7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
 - il CUP assegnato al progetto è il seguente F57B17000270004;
 - il CIG assegnato al presente contratto è il seguente 79396896A14;
 - si subordina, a pena di nullità, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge medesima;
8. di evidenziare che, in esecuzione di quanto dispongono il D.M. 55/2013 e la Circolare n. 1 di data 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, il Codice Unico di Ufficio del Comune di Arco, presso cui indirizzare le fatture elettroniche a partire dal 31 marzo 2015, è il seguente: UFXNNQ;
9. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;

10. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro 30 giorni, ex artt. 119 e 120 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

MR

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
09022.02.03452	2020	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ARCIDUCALE (1° LOTTO). APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 E PROVVEDIMENTI C	COSTRUZIONI DALLAPE' SRL	126157	U

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Raddi Margherita

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione n. 183 del 17/07/2020

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ARCIDUCALE (1° LOTTO). APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

CUP F57B17000270004 - CIG 79396896A1

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
09022.02.03452	2020	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ARCIDUCALE (1° LOTTO). APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 E PROVVEDIMENTI C	COSTRUZIONI DALLAPE' SRL	126157	U

Descrizione finanziamento della spesa	N. Impegno
	126157

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione e il suo finanziamento

28/07/2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Antonella Morandini / INFOCERT SPA

FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

Raccolta n. <>/ Scritture private area tecnica

Arco, <>

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ARCIDUCALE (1° LOTTO)

- VARIANTE n. 1 -

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

CON VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 1

Tra i Signori:

- **SIMONCELLI dott. arch. BIANCA MARIA**, nata a Rovereto (TN) il 5 agosto 1958, dirigente dell'area tecnica del Comune di Arco, domiciliata per la carica che ricopre presso il Municipio di Arco, la quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI ARCO - c.f. 00249830225, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto comunale;
- **LUCIANO DALLAPE'**, nato a Cavedine (TN) il 27 dicembre 1966, in qualità legale rappresentante dell'impresa COSTRUZIONI DALLAPE' società a responsabilità limitata, con sede a Madruzzo (TN), in viale San Pietro 16, frazione Lasino – c.f. e partita IVA n. 01052630223.

Premesso che:

- con deliberazione n. 190 di data 27 novembre 2018, esecutiva il 10 dicembre 2018, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la riqualificazione del parco arciducale (1° lotto), redatto in data giugno-agosto 2018 dal dott. arch. Lara Zoccatelli e dal dott. arch. Luigi Marino per quanto attiene agli elaborati che fanno riferimento alla sicurezza, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 422.000,00.-, di cui euro 299.374, 67.-

per lavori a base d'asta ed euro 122.625,33.-, per somme a disposizione

dell'Amministrazione;

– con determinazione dirigenziale n. 58 di data 19 marzo 2019, il

summenzionato progetto è stato approvato anche in linea economica;

– a seguito della gara telematica, esperita il giorno 17 luglio 2019, come risulta

dal relativo verbale, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni

Dallapè s.r.l., con sede a Madruzzo (TN), c.f. e P. IVA 01052630223, per

l'importo di euro 286.533,49.-, pari all'importo dei lavori a base d'asta di euro

291.447,55.-, dedotto il ribasso del 4,406% offerto ed accettato, sommati gli

oneri per la sicurezza di euro 7.927,12.-, non soggetti a ribasso;

– con determinazione dirigenziale n. 269 di data 11 settembre 2019 i lavori sono

stati affidati alla summenzionata ditta, cui è seguita la stipula del contratto,

Rep. n. 2887 di data 11 ottobre 2019, Reg. a Riva del Garda il 18 ottobre 2019

al n. 10186 Serie 1T;

– nel corso delle prime fasi cantieristiche, in seguito alla demolizione dei servizi

igienici esistenti, è stata rilevata la presenza di tre grosse crepe verticali, che

percorrono il muro storico in pietra per 4 metri di altezza, e contestualmente è

stata appurata l'esiguità della profondità delle fondazioni, poste ad appena cm

80 sotto il piano di campagna attuale e a meno cm 20 dalla quota del

pavimento finito, previsto nel progetto. per questo motivo, il direttore dei

lavori, dott. arch. Tatiana Tettamanti, ha predisposto in data luglio 2020 la

variante n. 1, dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 422.000,00.-, di

cui euro 318.036,75.- per lavori, con un maggior importo netto rispetto al

contratto pari ad euro 31.503,26.-, ed euro 103.963,25.- per somme a

disposizione dell'Amministrazione;

– con determinazione n. <> di data <> luglio 2020 la dirigente dell'area tecnica ha approvato la summenzionata variante;

col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

L'impresa COSTRUZIONI DALLAPE' società a responsabilità limitata, con sede a Madruzzo (TN), in viale San Pietro 16, frazione Lasino, c.f. e P. IVA 01052630223, come sopra rappresentata, s'impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori secondo quanto contenuto negli elaborati allegati alla variante, redatta dal direttore dei lavori, dott. arch. Tatiana Tettamanti, in data luglio 2020. Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto, Rep. n. 2887 di data 11 ottobre 2019, Reg. a Riva del Garda il 18 ottobre 2019 al n. 10186 Serie 1T 9, ed agli stessi prezzi unitari offerti in sede di gara.

ART. 2

L'importo totale complessivo dei lavori della perizia suppletiva di variante n. 1 relativa ai lavori di riqualificazione del parco arciducale (1° lotto), ammonta ad euro 422.000,00.-, di cui euro 318.036,75.- per lavori, con un maggior importo netto rispetto al contratto pari ad euro 31.503,26.-, ed euro 103.963,25.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 129 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici* ", vengono concordati i nuovi prezzi di cui al tabulato che si allega e forma parte integrante

del presente atto, non previsti nel contratto principale, i quali sono costituiti da voci relative ai lavori, su cui applicare il ribasso di gara del 4,406%.

ART. 4

Al presente atto è esteso il deposito cauzionale costituito per il contratto principale e vengono applicate, richiamandole, tutte le condizioni stabilite nel contratto principale medesimo.

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'invito subisce una proroga di 20 (venti) giorni a seguito della presente variante.

ART. 6

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa dichiara di avvalersi della facoltà di estendere il subappalto alle seguenti lavorazioni:

- da NPA-V 001 a NPA-V 007.

ART. 7

Ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., consapevoli che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni di pagamento siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato, nei termini e con le modalità

previste dal comma 7 dello stesso articolo, nonché, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contraente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto

2010, n. 136, provvede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo.

Il contraente si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i

subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge

136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi e,

qualora gli stessi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilità si impegnano a darne immediata comunicazione alla

stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico

bancario e postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, i seguenti

codici relativi al presente contratto: CUP F57B17000270004 – CIG 79396896A1.

ART. 8

Il Comune di Arco fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione

e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il

tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità

dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione. Gli anzidetti documenti sono

visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione

trasparente".

ART. 9

Tutte le spese relative al presente atto, IVA esclusa, sono assunte a carico
dell'impresa.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

p. il Comune di Arco

p. l'impresa Costruzioni Dallapè s.r.l.

LA DIRIGENTE dell'AREA TECNICA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. arch. Bianca Maria Simoncelli -

- Luciano Dallapè -

MR\T:\Atc\LAVORI PUBBLICI\2019 ARBORETUM 1\varianti\VARI 1\schema atto sottomissione VAR 1.odt

	ELENCO NUOVI PREZZI	
	NPA-V 001 (B.39.05.0006.00) - ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE	
	COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni bullonate.	
	Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete	
	di edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio S 235, laminati a	
	caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità	
	alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. In particolare, se non	
	diversamente specificato dal capitolato d'appalto, in conformità a: · esecuzione:	
	EXC2 Classificazione EN 1090·1, EN 1090·2 · tolleranze dimensionali: EN 1090·2 ·	
	grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501·3 · reazione al Fuoco:	
	A1 Classificazione EN 13501 Tutti i componenti di carpenteria strutturale verranno	
	forniti provvisti di Etichetta Accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione	
	(DoP) secondo la EN 1090·1 e il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011	
	e collegati. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e	
	colonne, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o	
	giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi	
	non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza	
	(dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di	
	strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo	
	si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed	
	abbassamento fino ad altezze di 5.00 m, l'uso di materiali, componenti e procedure	
	con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM	
	24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario	
	per dare il lavoro finito a regola d'arte.	

al Kg euro 4,46 (quattro virgola

quarantasei)

NPA-V 002 (B.39.05.0026.005) - ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E

MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari

Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per la realizzazione in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei manufatti, i trasporti, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto il prezzo unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica. manufatti vari 60 kW fino a 80 kW.

al Kg euro 1,04 (uno virgola quattro)

NPA-V 003 (B.39.05.0028.005) - SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI

Sovrapprezzo per pulizia di strutture e manufatti in ferro zincati a caldo, esclusa la carpenteria pesante, effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco, lima, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per l'eventuale rettifica

dei manufatti, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.

al Kg *euro 0,53 (zero virgola cinquantatre)*

NPA-V 004 (B.04.40.0050.005) - VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; · asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della

D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni.

al Kg *euro 1,07 (uno virgola sette)*

NPA-V 005 (B.04.40.00450.005) - CONGLOMERATO ARMATO CLASSE

XC1·XC2 PER ELEVAZIONI < 25 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore inferiore a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

al m3 *euro 456,90 (quattrocentocinquasei virgola novanta)*

NPA-V 006 - SOVRAPREZZO PER PICCOLE QUANTITÀ

Sovraprezzo per piccole quantità e per sagomatura trave lungo muro esistente con interposizione di malta di allettamento antiritiro e barre di ancoraggio in resina compreso foro e inghisaggio.

al Kg *euro 1,00 (uno virgola zero)*

NPA-V 007 - SIGILLATURA E IMBOIACCATURA

Sigillatura e imboiaccatura con malta cementizia delle fessurazioni con aggiunta di ferri e chiodi di cucitura iniettati con resina epossidica delle fessure più ampie.

a corpo *euro 2.000,00 (duemila virgola zero)*