



**Comune della Città di Arco**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Patrimonio viabilità  
Area Tecnica**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 286 di data 21/10/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>FORNITURA PIANTE PER PARCO BRAILE, INTITOLATO A NELSON MANDELA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 27 L.P. 2/2016 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</b>
-----------------	---

Relazione.

Con determinazione n. 116 di data 07 maggio 2019 è stata affidato alla ditta Artegiardino s.a.s. di Riva del Garda, P.IVA 01679790228, l'incarico di fornitura di essenze arboree ed arbustive da mettere a dimora al parco Nelson Mandela, per l'importo di euro 7.803,90.- IVA al 10% esclusa.

A seguito di gara esperita il giorno 29 aprile 2019, come risulta dal relativo verbale, la fornitura di piante è stata aggiudicata all'impresa Artegiardino s.a.s. di Cretti Franco & C. con sede a Riva del Garda in via S.Alessandro 2/B, per l'importo netto di euro 7.803,90.- pari all'importo a base di appalto di euro 8.970,00.-, dedotto il ribasso del 13,00% offerto ed accettato, oltre all'IVA 10% per un importo complessivo di euro 8.584,29.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune integrazioni e variazioni al progetto originario, dovute alla necessità di dare piena esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali. Allo scopo si necessita di altre piante sia a sviluppo arboreo che arbustivo. Inoltre alcune piante di Rosmarino prostrato saranno messe a dimora nelle vicinanze del nuovo chiosco, mentre altre piante d'alto fusto saranno piantate in diverse zone del parco.

Con determinazione n. 19 di data 19 febbraio 2020, la dirigente dell'Area Tecnica ha quindi incaricato della stesura della documentazione relativa alla modifica al contratto ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm., per evidenti ragioni di continuità progettuale e di risparmio delle risorse anche in termini temporali, il progettista e direttore dei lavori, dott. forest. Pierluigi Lotti.

Il tecnico ha predisposto la perizia suppletiva e di variante n. 1, con lo schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, comprendente n. 12 nuovi prezzi, redatta in data luglio 2020, dalla quale risulta un importo complessivo di euro 11.840,16.-, di cui un importo lavori di euro 10.763,78.- ed euro 1.076,38.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Per quanto concerne la modifica contrattuale della fornitura, risulta un ribasso del 13% di euro 1.399,29.-, per un totale ribassato di 9.364,49.- aggiunti gli oneri fiscali di 936,45.-, dando luogo ad un importo complessivo di euro 10.300,94.-

#### QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO OPERE A VERDE

IMPORTO A BASE D'ASTA	Progetto	Contratto e assestamento	Progetto Variante 1	Contratto Variante 1	importi -	importi +
importo lavori	8.970,00 €	8.970,00 €	10.763,78 €	10.763,78 €	-	1.793,78 €
Ribasso 13%	-	1.166,10 €		1.399,29 €	-	233,19 €
<b>Totale ribassato</b>	8.970,00 €	7.803,90 €	10.763,78 €	9.364,49 €	-	1.560,59 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
IVA 10% su forniture	897,00 €	780,39 €	1.076,38 €	936,45 €	-	156,06 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>897,00 €</b>	<b>780,39 €</b>	<b>1.076,38 €</b>	<b>936,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>156,06 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>9.867,00 €</b>	<b>8.584,29 €</b>	<b>11.840,16 €</b>	<b>10.300,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.716,65 €</b>

I lavori che comportano la modifica del contratto di cui all'oggetto non si discostano di oltre un quinto rispetto all'importo originario di contratto, non alterano la natura complessiva del contratto.

Gli elaborati di perizia sono completi.

La maggior spesa per la fornitura aggiuntiva, prevista in euro 1.716,65.-, trova copertura come di seguito esposto:

Cap.	Anno	Oggetto	Beneficiario	Importo euro
3619	2020	Variante affido fornitura piante per Parco Braile, intitolato a Nelson Mandela	Artegiardino s.a.s. di Cretti Franco & C.	1.716,65.-

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro il corrente anno.

Per quanto concerne l'aspetto motivazionale a giustificazione della variante si evidenzia che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm., il contratto dell'opera in oggetto può essere modificato senza una nuova procedura d'appalto, poiché le lavorazioni suppletive risultano complementari e non possono essere tecnicamente o economicamente separate dall'appalto iniziale, dato che costituiscono un elemento unico finalizzato al completamento dell'opera.

Inoltre, il valore complessivo della fornitura suppletiva, oggetto di variante, è nel limite del quinto d'obbligo e risulta inferiore al 50% del valore del contratto iniziale.

Il termine per la fornitura delle piante aggiunte viene fissato entro 45 giorni dalla data di approvazione del precedente provvedimento.

## LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 123 di data 30 giugno 2020 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali e che avranno durata fino a 60 giorni successivi alla scadenza del mandato del Sindaco;

vista la Legge Provinciale 23/1990 che disciplina l'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che detta la disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

## DETERMINA

1. di approvare la variante n. 1 relativa alla fornitura di essenze arboree ed arbustive da mettere a dimora al parco Nelson Mandela nel territorio comunale di Arco, redatta dal direttore dei lavori, dott. forest. Pierluigi Lotti, in data luglio 2020, dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 10.300,94.-, di cui euro 9.364,49.- di importo lavori per variante, con un maggiore importo netto forniture rispetto all’importo di contratto pari ad euro 1.560,59.-, ed euro 936,45.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO OPERE A VERDE						
IMPORTO A BASE D’ASTA	Progetto	Contratto e assestamento	Progetto Variante 1	Contratto Variante 1	importi -	importi +
importo lavori	8.970,00 €	8.970,00 €	10.763,78 €	10.763,78 €	-	1.793,78 €
Ribasso 13%	-	1.166,10 €		1.399,29 €	-	233,19 €
<b>Totale ribassato</b>	<b>8.970,00 €</b>	<b>7.803,90 €</b>	<b>10.763,78 €</b>	<b>9.364,49 €</b>	<b>-</b>	<b>1.560,59 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>						

IVA 10% su forniture	897,00 €	780,39 €	1.076,38 €	936,45 €	-	156,06 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>897,00 €</b>	<b>780,39 €</b>	<b>1.076,38 €</b>	<b>936,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>156,06 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>9.867,00 €</b>	<b>8.584,29 €</b>	<b>11.840,16 €</b>	<b>10.300,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.716,65 €</b>

- di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale concordamento prezzi n. 1, comprendente n. 12 nuovi prezzi;
- di affidare detta nuova fornitura di piante di importo aggiuntivo di euro 1.560,59.- (I.V.A. 10% esclusa), per un totale di complessivi euro 1.716,65.- aggiuntivi, all'impresa Artegiardino s.a.s. di Cretti Franco & C. – partita I.V.A. 01679790228;
- di imputare la spesa per un importo aggiuntivo di euro 1.716,65.- ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
- di dare atto che la prestazione di cui al precedente punto 1 è da erogarsi secondo le seguenti condizioni contrattuali:

- **consegna delle essenze arboree.** La consegna delle alberature, a totale carico della ditta fornitrice, potrà avvenire anche in diverse fasi, in base alla tipologia di essenze ed in relazione ai lavori di piantumazione. L'ora e la data della consegna dovranno essere concordate nei tempi e modi con l'Amministrazione comunale. Tutti i rischi relativi al trasporto ed alla consegna sono a carico della ditta, compresi gli eventuali deterioramenti o danneggiamenti della fornitura dovuti a negligenza o ad altre cause,

- **tempi di consegna, penali e risoluzione del contratto.** La consegna dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dalla richiesta di recapito da parte del tecnico comunale incaricato. La penale giornaliera per il ritardato espletamento della prestazione è fissata in 50,00 euro. Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo di contratto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure volte alla risoluzione del contratto;

- **pagamento.** Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione di cui all'oggetto, previa presentazione di fattura vistata dal personale competente per regolarità tecnica e completezza realizzativa dell'intervento e acquisizione del DURC regolare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale;

- di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:
  - il CIG assegnato al contratto di appalto dell'opera è il numero ZEB2826E75.
  - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del subcontratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
- di evidenziare che, in esecuzione di quanto dispongono il D.M. 55/2013 e la Circolare n. 1 di data 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, il Codice Unico di Ufficio del Comune di Arco, presso cui indirizzare le fatture elettroniche a partire dal 31 marzo 2014, è UFXNNQ;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di contabilità;

10. i precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario;
11. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D. lgs 2 luglio 2010, n. 104.

### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
09022.02.03619	2020	FORNITURA PIANTE PER PARCO BRAILE, INTITOLATO A NELSON MANDELA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATT	ARTEGIARDINO SAS	126624	U

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC  
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Patrimonio viabilità - Pedrotti Paolo

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

---

---



**Comune della Città di Arco**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

Determinazione n. 286 del 19/10/2020

OGGETTO: FORNITURA PIANTE PER PARCO BRAILE, INTITOLATO A NELSON MANDELA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 27 L.P. 2/2016 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
09022.02.03619	2020	FORNITURA PIANTE PER PARCO BRAILE, INTITOLATO A NELSON MANDELA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATT	ARTEGIARDINO SAS	126624	U

Descrizione finanziamento della spesa	N. Impegno
Canoni aggiuntivi BIM	126624

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione e il suo finanziamento

21/10/2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA

FIRMATO DIGITALMENTE

ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

Raccolta n. .../ Scritture private area tecnica

Arco, .. ottobre 2020

**INTERVENTI DI NUOVA PIANTUMAZIONE PARCO BRAILE, INTOTOLATO A**

**NELSON MANDELA**

**- FORNITURA PIANTE -**

**MODIFICA DELL'ORDINATIVO prot. 14307 d.d. 20 maggio 2019**

**(SCHEMA) ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**CON VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 1**

Tra i Signori:

– **BIANCA MARIA SIMONCELLI**, nata a Rovereto (TN) il 5 agosto 1958, dirigente dell'area tecnica del Comune di Arco, domiciliata per la carica che ricopre presso il Municipio di Arco, la quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI ARCO - c.f. 00249830225, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto comunale;

– **FRANCO CRETTI**, nato a Riva del Garda (TN) il 6 settembre 1965, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante dell'impresa Artegiardino s.a.s. & C., con sede a Riva del Garda (TN), in via S. Alessandro, 2/B – c.f. e P.Iva 01679790228.

Premesso che:

– con determinazione n. 116 di data 07 maggio 2019 è stata approvata la perizia per gli interventi di fornitura piante nell'ambito dei lavori di riqualificazione del Parco in loc.

Braile;

– a seguito di RDO nr. 80720 esperita il giorno 29 aprile 2019, come risulta dal relativo verbale, i lavori sono stati aggiudicati all' Artegiardino s.a.s. di Cretti Franco & C. con sede a Riva del Garda in via S.Alessandro 2/B, P.IVA. 01679790228, per l'importo netto

di euro 7.803,90.- pari all'importo a base di appalto di euro 8.970,00.-, dedotto il ribasso del 13% offerto ed accettato;

- è seguita la stipula dell'ordinativo prot. 14307 di data 29 maggio 2019;
- nel corso dell'attività cantieristica è emersa la necessità e l'opportunità di operare delle modifiche durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune integrazioni e variazioni al progetto originario, dovute alla necessità di dare piena esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali. Allo scopo si necessita di altre piante sia a sviluppo arboreo che arbustivo. Inoltre alcune piante di Rosmarino prostrato saranno messe a dimora nelle vicinanze del nuovo chiosco, mentre altre piante d'alto fusto saranno piantate in diverse zone del parco.
- per lo scopo è stata redatta, dal dott. For. Pierluigi Lotti, in data 7 luglio 2020, la perizia suppletiva di variante nr. 1 dalla quale risulta un importo totale complessivo delle opere da giardiniere di euro 9.364,49.-, pari all'importo soggetto a ribasso di euro 10.763,78.- dedotto il ribasso del 13%, con un maggior importo netto dei lavori rispetto all'importo di contratto di euro 1.560,59.- (I.V.A. 10% esclusa).
- con determinazione n. .... di data ... ottobre 2020 la dirigente dell'area tecnica ha approvato la modifica contrattuale in parola.

Col presente atto si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

L'impresa Artegiardino s.a.s. di Cretti Franco & C. con sede a Riva del Garda in via S. Alessandro 2/B, P.IVA. 01679790228, come sopra rappresentata, s'impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori secondo quanto contenuto negli elaborati allegati alla variante progettuale, redatta dal direttore dei lavori, dott. for. Pierluigi Lotti con studio professionale a Riva del Garda (TN), in data 7 luglio 2020.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nell'ordinativo prot. 14307 di data 29 maggio 2019, ed agli stessi prezzi unitari offerti in sede di gara.

#### **ART. 2**

L'importo totale complessivo della modifica del contratto inerente la fornitura di piante giardiniere all'interno dei lavori di riqualificazione del Parco Braile, ammonta ad euro 9.364,49-, pari all'importo soggetto a ribasso di euro 10.763,78.- dedotto il ribasso del 13%, con un maggior importo netto dei lavori inerenti le opere edili rispetto all'importo di contratto di euro 1.560,59.-.

#### **ART. 3**

Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", vengono concordati i nuovi prezzi di cui al tabulato che si allega e forma parte integrante del presente atto, non previsti nel contratto principale, i quali sono costituiti da voci relative ai lavori, cui applicare il ribasso di gara del 13% e da voci relative agli oneri della sicurezza, non soggette a ribasso.

#### **ART. 4**

Al presente atto è esteso il deposito cauzionale costituito per il contratto principale e vengono applicate, richiamandole, tutte le condizioni stabilite nel contratto principale medesimo.

#### **ART. 5**

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto non verrà provveduto ad una nuova consegna. Agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali.

#### **ART. 6**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto il termine per l'ultimazione dei lavori, previsto in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, subirà una proroga di .... giorni.

	<b>ART. 7</b>	
	Ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto	
	previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., consapevoli che il contratto	
	è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni di pagamento siano eseguite senza	
	l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni.	
	A tal fine l’impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi	
	del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, di cui al comma 1	
	dell’articolo 3 citato, nei termini e con le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo,	
	nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.	
	Il contraente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136,	
	provvede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente	
	la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.	
	Il contraente si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti	
	una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 116/2010, sopra richiamata, pena la nullità	
	assoluta dei contratti medesimi e, qualora gli stessi abbiano notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte agli obblighi di tracciabilità si impegnano a darne immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.	
	Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e	
	postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, i seguenti codici relativi al	
	presente contratto: - CIG ZEB2826E75.	
	<b>ART. 8</b>	

Il Comune di Arco fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

**ART. 9**

Tutte le spese relative al presente atto, IVA esclusa, sono assunte a carico dell'impresa.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

p. il Comune di Arco

p. l'Impresa Artegiardino & Co s.a.s

**LA DIRIGENTE dell'AREA TECNICA**

## IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- f.to Bianca Maria Simoncelli -

- f.to Franco Cretti-

**AF** T:\Atc\LAVORI PUBBLICI\2019-6 PARCO BRAILE PIANTE\4.VARIANTE 1\Artegiardino\_atto di sottomissione\_fornitura piante.odt