



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 20 di data 21/02/2024

OGGETTO:	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO SALONE, UBICATO IN LOCALITÀ PRATO SAIANO DI ARCO DEMOLITO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 30 E 31 OTTOBRE 2023. CUP F51B24000050007. APPROVAZIONE PERIZIA IN LINEA TECNICA-AMMINISTRATIVA.
-----------------	---

Relazione.

Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2023, a seguito di una forte perturbazione che ha interessato tutto il territorio provinciale, si sono registrati nel territorio del comune di Arco ed in particolare nella zona dell'Oltresarca e Monte Velo diverse situazioni emergenziali: tra queste, la più grave è quella che ha interessato il Rio Salone che ha esondato nelle campagne al di sotto dell'abitato di Pratosaiano; non vi sono stati feriti, ma i danni al patrimonio sono stati ingenti.

I Vigili del Fuoco volontari di Arco hanno evidenziato che l'allagamento ha interessato gran parte delle campagne di Pratosaiano, con il coinvolgimento di alcune abitazioni e attività economiche, tra cui un maneggio. Al fine di favorire il deflusso delle acque del Rio Salone e limitare i danni è stato necessario demolire uno dei ponti (di proprietà comunale), insistente sulle pp.ffa. 3581 e 3600 C.C. Oltresarca. Tale decisione si è rivelata necessaria in quanto l'alveo del Rio Salone in quel punto presenta una strozzatura dovuta ad un brusco cambio di direzione che si è rivelata occlusa da canneti e ramaglie, che non è stato possibile rimuovere con i mezzi a disposizione.

Appurata la necessità di intervenire in somma urgenza per contenere l'esondazione del fiume, è stata pertanto contattata l'impresa Scavi Chiarani con sede ad Arco (TN), la quale ha iniziato immediatamente i lavori di demolizione del ponte e rimozione dei detriti, successivamente regolarizzati con determinazione n. 328 dd. 29.11.2023, ai sensi dell'articolo 200 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018.

Con nota prot. n. 33263 dd. 17.11.2023 è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento il Verbale di somma urgenza di data 17 novembre 2023 nel quale sono descritti e quantificati puntualmente tutti i danni avvenuti sull'intero territorio comunale in conseguenza di tale evento calamitoso.

Con nota prot. n. 36490 del 18 dicembre 2023, il Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. ha trasmesso il verbale di sopralluogo e accertamento relativo all'intervento di che trattasi nel quale si evidenzia il carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e la necessità di procedere senza indugio all'esecuzione dei lavori.

Con nota prot. n. 1067 del 10.01.2024 è stata trasmessa al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. una richiesta di proroga del termine per la predisposizione ed approvazione della perizia di somma urgenza dei lavori di ricostruzione del ponte, per la necessità di coordinarsi con il Servizio Bacini Montani che dovrà intervenire con una rettifica del tracciato dell'alveo del Rio Salone nel medesimo punto.

In data 15 gennaio, entro il termine di 60 giorni dall'invio del verbale di somma urgenza, è stata comunque trasmessa al Servizio Prevenzione Rischi la domanda di contributo per i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul Rio Salone quantificati sulla base di una stima predisposta dall'area tecnica, in attesa di predisporre il progetto esecutivo, in complessivi euro 60.000,00 di cui euro 35.350,60 per lavori a base di gara ed euro 24.649,40 per somme a disposizione.

Evidenziata però, in esito al sopralluogo congiunto con i competenti servizi della Provincia avvenuto in data 31 gennaio 2024, la necessità di ripristinare quantomeno il transito pedonale dei residenti e degli utenti della zona, è stata immediatamente realizzata, all'altezza dell'interruzione stradale sul Rio Salone, dall'impresa P.M. Costruzioni Edili di Perini Marco di Arco (TN), una passerella in legno provvisoria dotata di parapetti e con determinazione n. 15 del 13 febbraio 2024 è stata regolarizzata l'ordinazione fatta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n.2).

Richiamata infine la nota del Servizio Prevenzione Rischi prot. n. 4026 del 5 febbraio 2024 di comunicazione dell'esito del sopralluogo dd. 31 gennaio 2024 e sospensione dei termini del procedimento in attesa della realizzazione della passerella provvisoria.

Si è provveduto a predisporre una perizia composta di relazione tecnica, computo metrico e nuovo quadro economico dell'intervento comprensivo anche dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la demolizione del ponte e ricostruzione della passerella pedonale, che si articola come segue:

	LAVORI		
a1	lavori	€ 33.850,60	
a2	oneri della sicurezza	€ 1.500,00	
A	TOTALE LAVORI		€ 35.350,60
	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	imprevisti	10%	€ 3.535,06
b2	forniture e lavori in economia	5%	€ 1.767,53
b3	spese tecniche progettazione + CSP		€ 3.163,35
b4	spese tecniche DL + CSE		€ 5.716,88
b5	oneri previdenziali su spese tecniche	4%	€ 355,21
b6	oneri fiscali I.V.A su spese tecniche	22%	€ 2.031,80
b7	oneri fiscali I.V.A su lavori (A+b1+b2)	22%	€ 8.943,70
b8	intervento di demolizione del ponte e smaltimento detriti (det. n. 328 dd. 29/11/23) incl. IVA 22%		€ 14.365,07
b9	intervento di realizzazione passerella pedonale provvisoria (det. n. 15 dd. 13/02/2024) incl. IVA 22%		€ 4.697,00
b10	arrotondamento		€ 73,80
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 44.649,40
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 80.000,00

Dato atto che la perizia dei lavori di ricostruzione del ponte sarà integrata, in un successivo momento a seguito dell'intervento di rettifica dell'alveo da parte dei Bacini Montani, con la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali necessari per l'appalto dei lavori, nonché con l'acquisizione dei necessari pareri ed autorizzazioni.

Ritenuto ora necessario procedere all'approvazione in linea tecnico-amministrativa, ai soli fini dell'ammissione a contributo, della perizia dei "Lavori di somma urgenza per la demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Salone, ubicato in località Prato Saiano di Arco, demolito a seguito dell'evento calamitoso del 30 e 31 ottobre 2023", costituita dalla relazione tecnico-illustrativa, dal computo metrico estimativo e dal relativo quadro economico, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;

visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, per quanto ancora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 nr. 2 e ss.mm. "Legge di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

visto il decreto del Sindaco 77 di data 28 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2024;

visto il decreto del Sindaco n. 78 di data 29 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 26 di data 26 aprile 2023, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2023 – 2025;

vista la deliberazione n. 54 di data 2 maggio 2023, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa esposte, di approvare in linea tecnico-amministrativa ai soli fini di ammissione al contributo sulla somma urgenza, la perizia dei “Lavori di somma urgenza per la demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Salone, ubicato in località Prato Saiano di Arco, demolito a seguito dell'evento calamitoso del 30 e 31 ottobre 2023” costituita dalla relazione tecnico-illustrativa, dal computo metrico estimativo e dal relativo quadro economico comprensivo anche dei costi già sostenuti dall'Amministrazione per la demolizione del ponte e ricostruzione della passerella pedonale, dal quale si desume un costo complessivo di euro 80.000,00.- di cui euro 35.350,60.- per lavori, inclusi i costi per la sicurezza pari ad euro 1.500,00.- ed euro 44.649,40.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito indicato:

	LAVORI		
a1	lavori		€ 33.850,60
a2	oneri della sicurezza		€ 1.500,00
A	TOTALE LAVORI		€ 35.350,60
	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	imprevisti	10%	€ 3.535,06
b2	forniture e lavori in economia	5%	€ 1.767,53
b3	spese tecniche progettazione + CSP		€ 3.163,35
b4	spese tecniche DL + CSE		€ 5.716,88
b5	oneri previdenziali su spese tecniche	4%	€ 355,21
b6	oneri fiscali I.V.A su spese tecniche	22%	€ 2.031,80
b7	oneri fiscali I.V.A su lavori (A+b1+b2)	22%	€ 8.943,70
b8	intervento di demolizione del ponte e smaltimento detriti (det. n. 328 dd. 29/11/23) incl. IVA 22%		€ 14.365,07
b9	intervento di realizzazione passerella pedonale provvisoria (det. n. 15 dd. 13/02/2024) incl. IVA 22%		€ 4.697,00
b10	arrotondamento		€ 73,80
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 44.649,40
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 80.000,00

2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e l'affido dei relativi lavori, nonché la prenotazione della spesa necessaria per eseguire l'opera;
3. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
4. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'Anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e s.m., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
5. di evidenziare che la Direttiva (UE) 2019/1937 riconosce come centrale il ruolo del "Whistleblower" nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme. Obiettivo del legislatore è impedire o contrastare condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, così da accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche. Per perseguire tale obiettivo sono messi a disposizione dei potenziali segnalanti canali di comunicazione efficaci, riservati e sicuri, atti a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Per tutti i soggetti esterni all'apparato pubblico l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma informatica reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, garantisce la possibilità di inoltrare segnalazioni e documenti crittografando l'identità del segnalante. Rimane comunque alternativa la facoltà di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa obbligo di segnalazione all'Ente o all'Anac".
6. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 nr. 104.

CAPIZZI CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Patrimonio viabilità - Togliani Ilaria

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
