

**RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DI ARRAMPICATA CLIMBING STADIUM",
FINANZIATO CON FONDI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA –
PNRR: INTERVENTI RIENTRANTI NELLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" -
COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" -
INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3. – NEXTGENERATIONEU -
CUP F58E22000120006 - CIG 9548158D3B**

ELENCO ALLEGATI AL CONTO FINALE

Progr.	Documento	Tipo e nr. Atto	Data	
01	Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica	Delibera di Giunta nr.205	15/12/2022	Depositato agli atti
02	Approvazione progetto esecutivo in linea economica	Determinazione nr.360	27/12/2022	Depositato agli atti
03	Affidamento dei lavori a Mak Costruzioni srl e approvazione schema di contratto	Determinazione nr.35	05/04/2023	Depositato agli atti
04	Contratto di lavori	Rep. 2947/2023 Serie 1T Numero 10623 del	10/05/2023	Depositato agli atti
05	Determina corresponsione anticipazione	Determinazione nr.238	26/09/2023	Depositato agli atti
06	Approvazione variante 1 in linea tecnica	Delibera di Giunta nr.116	23/07/2024	Depositato agli atti
07	Approvazione variante 1 in linea economica	Determinazione nr.272	24/07/2024	Depositato agli atti
08	Atto di sottomissione nr.1 con verbale di concordamento np.2	Rep.2965/2024 Serie 1T Numero 19145 del	05/08/2024	Depositato agli atti
09	Autorizzazione Subappalto Scavi Chiarani snc di Pagni Liliana & C.	Determinazione nr.217	11/09/2023	Depositato agli atti
10	Integrazione Subappalto Scavi Chiarani snc di Pagni Liliana & C.	Determinazione nr.295	06/08/2025	Depositato agli atti
11	Autorizzazione Subappalto Genti Velia	Determinazione nr.369	20/12/2023	Depositato agli atti
12	Integrazione 1° Subappalto Genti Velia	Determinazione nr.105	12/04/2024	Depositato agli atti
13	Integrazione 2° Subappalto Genti Velia	Determinazione nr.292	06/08/2025	Depositato agli atti
14	Autorizzazione Subappalto Dolomiti Isolazioni srl	Determinazione nr.5	29/01/2024	Depositato agli atti
15	Integrazione Subappalto Dolomiti Isolazioni srl	Determinazione nr.131	07/05/2024	Depositato agli atti
16	Autorizzazione Subappalto Maffioletti srl	Determinazione nr.14	08/02/2024	Depositato agli atti
17	Integrazione Subappalto Maffioletti srl	Determinazione nr.291	06/08/2024	Depositato agli atti
18	Autorizzazione Subappalto Lunger Isol GMBH	Determinazione nr.66	22/03/2024	Depositato agli atti
19	Autorizzazione Subappalto Vivaio Vallagarina snc di Cavalieri Andrea & C.	Determinazione nr.84	29/03/2024	Depositato agli atti
20	Autorizzazione Subappalto Morandi srl	Determinazione nr.104	12/04/2024	Depositato agli atti
21	Autorizzazione Subappalto Parise srl	Determinazione nr.275	20/10/2023	Depositato agli atti
22	Integrazione Subappalto Parise srl	Determinazione nr.294	06/08/2024	Depositato agli atti
23	Autorizzazione Subappalto ATI La Thermotecnica Condizionamento srl con Zorzi geom. Mario srl unipersonale	Determinazione nr.314	21/11/2023	Depositato agli atti
24	Integrazione Subappalto ATI La Thermotecnica Condizionamento srl con Zorzi geom. Mario srl unipersonale	Determinazione nr.293	06/08/2024	Depositato agli atti
25	Verbale di accertamento dei luoghi interessati dai lavori ai fini della consegna dei lavori	Prot.24945	31/08/2023	In allegato
26	Verbale di accertamento dei luoghi interessati dai lavori ai fini della consegna dei lavori – Allegato	Prot.24945	31/08/2023	In allegato
27	Verbale di consegna parziale dei lavori del 31/08/2023	Prot.24945	31/08/2023	In allegato
28	Verbale di consegna definitiva dei lavori del 11/09/2023	-	11/09/2023	In allegato
29	Certificato di ultimazione dei lavori al 09/08/2024	-	09/08/2024	In allegato
30	Certificato di ultimazione dei lavori minori al 04/09/2024	Prot.27706	05/09/2024	In allegato
31	Verbale stato di consistenza	Prot.27707	05/09/2024	In allegato
32	Verbale del c.t.a. di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	Prot.27849	06/09/2024	In allegato
33	Verbale di riconsegna delle opere eseguite	Prot.27852	06/09/2024	In allegato
34	Ods del DL n. 1 in data 13/09/2023	Prot.26398	14/09/2023	In allegato
35	Ods del DL n. 1 in data 13/09/2024 – Allegato	Prot.26398	14/09/2023	In allegato
36	Ods del DL n. 2 in data 18/09/2023	Prot.27127	20/09/2023	In allegato
37	Ods del DL n. 2 in data 18/09/2024 – Allegato	Prot.27127	20/09/2023	In allegato
38	Ods nr.1 del RUP in data 24/07/2024	Prot.23858	25/07/2024	In allegato
39	Denuncia delle opere in c.a.	Prot.26476	14/09/2023	In allegato
40	Denuncia delle opere integrazione in c.a. - integrazione	Prot.25092	06/08/2024	In allegato
41	Relazione del DL a strutture ultimate	Prot.25725	13/08/2024	In allegato
42	Relazione del DL a strutture ultimate – Allegato 1	Prot.25725	13/08/2024	In allegato
43	Relazione del DL a strutture ultimate – Allegato 2	Prot.25725	13/08/2024	In allegato
44	Collaudo statico LEAD	Prot.26171	20/08/2024	In allegato
45	Collaudo statico BOULDER	Prot.26169	20/08/2024	In allegato
46	Collaudo impianti meccanici	Prot.27631	04/09/2024	In allegato
47	Collaudo impianti elettrici	Prot.27668	04/09/2024	In allegato
48	DiCo conformità impianti elettrici	Prot.27491	03/09/2024	In allegato
49	DiCo Boulder ARIA	Prot.27492	03/09/2024	In allegato
50	DiCo Boulder IDS	Prot.27492	03/09/2024	In allegato
51	DiCo Boulder RISC-COND	Prot.27492	03/09/2024	In allegato
52	DiCo Lead ARIA	Prot.27492	03/09/2024	In allegato
53	DiCo Lead IDS	Prot.27492	03/09/2024	In allegato
54	DiCo Lead RISC-COND	Prot.27492	03/09/2024	In allegato
55	Certificazione linea vita	Prot.27493	03/09/2024	In allegato
56	Attestato di Prestazione Energetica BOULDER	Prot.27704	05/09/2024	In allegato
57	Attestato di Prestazione Energetica LEAD	Prot.27704	05/09/2024	In allegato
58	Blower Door Test BOULDER	Prot.27868	06/09/2024	In allegato
59	Blower Door Test LEAD	Prot.27868	06/09/2024	In allegato
60	Verifica requisiti acustici passivi	Prot.37355	05/12/2024	In allegato
61	Deroga rumore	Prot.11115	08/04/2024	In allegato
62	Autorizzazione allo scarico	Prot.26934	18/08/2024	In allegato
63	Collaudo fognature	Prot.27320	30/08/2024	In allegato
64	SCAGI	Prot.27734	05/09/2024	In allegato
65-a	SAL nr.1 al 11/11/2023	Prot.35608	11/12/2023	In allegato
65-b	Libretto delle misure nr.1	Prot.35608	11/12/2023	In allegato
65-c	Registro di contabilità nr.1	Prot.35608	11/12/2023	In allegato
65-d	Sommario Registro di contabilità nr.1	Prot.35608	11/12/2023	In allegato
65-e	SAL nr.1 al 11/11/2023 sub. Scavi Chiarani	Prot.35609	11/12/2023	In allegato
65-f	Nota del DL di liquidazione SAL 1	Prot.35609	11/12/2023	In allegato
65-g	Certificato di pagamento n. 1			In allegato

66-a	SAL nr.2 al 11/01/2024	Prot.5576	19/02/2024	In allegato
66-b	Libretto delle misure nr.2	Prot.5576	19/02/2024	In allegato
66-c	Registro di contabilità nr.2	Prot.5576	19/02/2024	In allegato
66-d	Sommario Registro di contabilità nr.2	Prot.5576	19/02/2024	In allegato
66-e	SAL nr.2 al 11/01/2024 sub. Scavi Chiarani	Prot.6494	27/02/2024	In allegato
66-f	Nota del DL di liquidazione SAL 2	Prot.5576	19/02/2024	In allegato
66-g	Certificato di pagamento n. 2			In allegato
67-a	SAL nr.3 al 11/03/2024	Prot.11628	12/04/2024	In allegato
67-b	Libretto delle misure nr.3	Prot.11628	12/04/2024	In allegato
67-c	Registro di contabilità nr.3	Prot.11628	12/04/2024	In allegato
67-d	Sommario Registro di contabilità nr.3	Prot.11628	12/04/2024	In allegato
67-e	SAL nr.3 al 11/03/2024 sub. Dolomiti Isolazioni	Prot.11629	12/04/2024	In allegato
67-f	SAL nr.3 al 11/03/2024 sub. Parise	Prot.11629	12/04/2024	In allegato
67-g	SAL nr.3 al 11/03/2024 sub. ATI Zorzi Thermotecnica	Prot.11629	12/04/2024	In allegato
67-h	Nota del DL di liquidazione SAL 3	Prot.11629	12/04/2024	In allegato
67-i	Certificato di pagamento n. 3			In allegato
68-a	SAL nr.4 al 11/05/2024	Prot.18798	10/06/2024	In allegato
68-b	Libretto delle misure nr.4	Prot.18798	10/06/2024	In allegato
68-c	Registro di contabilità nr.4	Prot.18798	10/06/2024	In allegato
68-d	Sommario Registro di contabilità nr.4	Prot.18798	10/06/2024	In allegato
68-e	SAL nr.4 al 11/05/2024 sub. Dolomiti Isolazioni	Prot.18800	10/06/2024	In allegato
68-f	SAL nr.4 al 11/05/2024 sub. Parise	Prot.18800	10/06/2024	In allegato
68-g	SAL nr.4 al 11/05/2024 sub. ATI Zorzi Thermotecnica	Prot.18800	10/06/2024	In allegato
68-h	SAL nr.4 al 11/05/2024 sub. Genti Velia	Prot.18800	10/06/2024	In allegato
68-i	SAL nr.4 al 11/05/2024 sub. Lunger	Prot.18800	10/06/2024	In allegato
68-l	SAL nr.4 al 11/05/2024 sub. Maffioletti	Prot.18800	10/06/2024	In allegato
68-m	Nota del DL di liquidazione SAL 4	Prot.18800	10/06/2024	In allegato
68-n	Certificato di pagamento n. 4			In allegato
69-a	SAL nr.5 al 11/07/2024	Prot.26514	22/08/2024	In allegato
69-b	Libretto delle misure nr.5	Prot.26826	27/08/2024	In allegato
69-c	Registro di contabilità nr.5	Prot.26514	22/08/2024	In allegato
69-d	Sommario Registro di contabilità nr.5	Prot.26514	22/08/2024	In allegato
69-e	SAL nr.4 al 11/07/2024 sub. Parise	Prot.26515	22/08/2024	In allegato
69-f	SAL nr.4 al 11/07/2024 sub. ATI Zorzi Thermotecnica	Prot.28905	17/09/2024	In allegato
69-g	SAL nr.4 al 11/07/2024 sub. Genti Velia	Prot.26515	22/08/2024	In allegato
69-h	SAL nr.4 al 11/07/2024 sub. Lunger	Prot.26515	22/08/2024	In allegato
69-i	SAL nr.4 al 11/07/2024 sub. Maffioletti	Prot.26515	22/08/2024	In allegato
69-l	SAL nr.4 al 11/07/2024 sub. Scavi Chiarani	Prot.26515	22/08/2024	In allegato
69-m	Nota del DL di liquidazione SAL 5	Prot.28905	17/09/2024	In allegato
69-n	Certificato di pagamento n. 5			In allegato
70	Stato finale – SAL	Prot.33442	31/10/2024	In allegato
71	Stato finale – Libretto delle misure	Prot.33442	31/10/2024	In allegato
72	Stato finale – Registro di contabilità	Prot.33442	31/10/2024	In allegato
73	Stato finale – Sommario del registro di contabilità	Prot.33442	31/10/2024	In allegato
74-a	Stato Finale sub. Parise	Prot.33443	31/10/2024	In allegato
74-b	Stato Finale sub. ATI Zorzi Thermotecnica	Prot.33443	31/10/2024	In allegato
74-c	Stato Finale sub. Genti Velia	Prot.33443	31/10/2024	In allegato
74-d	Stato Finale sub. Maffioletti	Prot.33443	31/10/2024	In allegato
74-e	Stato Finale sub. Vallagarina	Prot.33443	31/10/2024	In allegato
74-f	Stato Finale sub. Morandi	Prot.33443	31/10/2024	In allegato
74-g	Nota del DL sui subappalti stato finale	Prot.34122	07/11/2024	In allegato
74-h	Nota del DL sui subappalti – tabella	Prot.34122	07/11/2024	In allegato
75	Certificato di pagamento STATO FINALE			In allegato
76	Giornale dei lavori	Prot.25757	28/08/2025	In allegato
77	Correntezza retribuzioni Appaltatore MAK	Prot.9715	27/03/2025	In allegato
78	Correntezza retribuzioni subappaltatore Scavi Chiarani	Prot.13580	05/05/2025	In allegato
79	Correntezza retribuzioni subappaltatore Genti Velia	Prot.2464	23/01/2025	In allegato
80	Correntezza retribuzioni subappaltatore Dolomiti Isolazioni	Prot.14704	13/05/2025	In allegato
81	Correntezza retribuzioni subappaltatore Maffioletti	Prot.37612	06/12/2024	In allegato
82	Correntezza retribuzioni subappaltatore Lunger Isol GMBH	Prot.13709	06/05/2025	In allegato
83	Correntezza retribuzioni subappaltatore Vivaio Vallagarina	Prot.36444	28/11/2024	In allegato
84	Correntezza retribuzioni subappaltatore Morandi	Prot.13578	05/05/2025	In allegato
85	Correntezza retribuzioni subappaltatore Parise	Prot.38574	16/12/2024	In allegato
86	Correntezza retribuzioni subappaltatore Zorzi	Prot.37176	04/12/2024	In allegato
87	DURC Appaltatore MAK	-	-	In allegato
88	DURC Scavi Chiarani	-	-	In allegato
89	DURC Genti Velia	-	-	In allegato
90	DURC Dolomiti Isolazioni	-	-	In allegato
91	DURC Maffioletti	-	-	In allegato
92	DURC Lunger Isol GMBH	-	-	In allegato
93	DURC Vivaio Vallagarina	-	-	In allegato
94	DURC Morandi	-	-	In allegato
95	DURC Parise	-	-	In allegato
96	DURC Zorzi	-	-	In allegato
97	Attestazione congruità DM 143/2021	-	-	In allegato
98	Dichiarazione del DL per avviso ai creditori	Prot.7979	12/03/2025	In allegato
99	Dichiarazione del RUP sulla cessione crediti	Prot.20203	04/07/2025	In allegato
100	Relazione del DL sul conto finale	Prot.27970	22/09/2025	In allegato
101	Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo	Prot.28187	24/09/2025	In allegato